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ABSTRACT The objective of  this project is to identify and adapt the best practices for the identification, specification, 
and validation of  requirements that guide the software implementation and maintenance processes in applications of  an 
electric company. We performed this identification through the study and analysis of  the actual state of  the topic in Co-
lombia, particularly within electric companies and supported by the theoretical examples of  requirements engineering. 
Both the examples and the methodological models identified as best practices —such as RUP, agile development (focused 
on Scrum), CMMI, use cases and use cases 2.0, PMI —focused on the management of  the scope and stakeholders—, 
and BABOK support the understanding of  this topic. The result is a process that collects models to improve the requi-
rements for new developments and for the handling of  change requests and incidents/emergencies, obtaining positive 
evaluations by expert judgement in a pilot experiment.
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Buenas prácticas para la identificación, especifica-
ción y validación de requisitos que guíen el proceso 
de implementación y mantenimiento de software 
para los aplicativos de una empresa electrificadora
RESUMEN El objetivo de este proyecto fue identificar y adap-
tar las buenas prácticas para la identificación, especificación y 
validación de requisitos que guían el proceso de implementación 
y mantenimiento de software en los aplicativos de una empresa 
electrificadora, el cual se logró mediante el estudio y análisis del 
estado actual del tema en Colombia, en particular en empresas 
del sector eléctrico, y de los diferentes referentes teóricos de la 
ingeniería de requerimientos, que apalancaron el buen enten-
dimiento de este tema, y los referentes metodológicos identifica-
dos como buenas prácticas, a nivel mundial, tales como: RUP; 
desarrollo Ágil (con énfasis en Scrum); casos de uso y casos de 
uso 2.0; CMMI; PMI, con énfasis en sus áreas de conocimiento 
de gestión de alcance y gestión de interesados; y BABOK. El 
resultado fue un proceso que agrupa modelos para mejorar los 
requerimientos para nuevos desarrollos, la atención de solicitu-
des de modificación y la atención de incidentes y emergencias, 
los cuales fueron valorados favorablemente, a partir de una ex-
periencia piloto, por un panel de expertos.
PALABRAS CLAVE RUP; Scrum; casos de uso; CMMI; 
PMI; BABOK.
Boas práticas para a identificação, especificação e 
validação de requisitos para orientar o processo de 
implementação e manutenção de software para as 
aplicações de uma empresa de energia elétrica
RESUMO O objetivo deste projeto foi identificar e adaptar 
boas práticas para a identificação, especificação e validação de 
requisitos para orientar o processo de implementação e manu-
tenção de software para as aplicações de uma empresa de ener-
gia elétrica, o mesmo que foi alcançado através do estudo e a 
análise do estado atual do tema na Colômbia, particularmente 
em empresas do setor elétrico, e dos diferentes referentes teóricos 
da engenharia de requerimentos, que apoiaram o bom enten-
dimento deste tema e os referentes metodológicos identificados 
como boas práticas a nível mundial, tais como: RUP; O desen-
volvimento ágil (com ênfase em Scrum); casos de uso e casos 
de uso 2.0; CMMI; PMI, com foco em suas áreas de gestão de 
escopo e gestão das partes interessadas; e BABOK. O resultado 
foi um processo que reúne modelos para melhorar os requeri-
mentos para novos desenvolvimentos, a atenção de pedidos de 
modificação e a atenção de incidentes e emergências, os quais 
foram classificados favoravelmente, a partir de uma experiencia 
piloto, por um painel de especialistas.
PALAVRAS-CHAVE RUP; Scrum; casos de uso; CMMI; 
PMI; BABOK.
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I. Introduction
The Information Technology [IT] area cuts across the 
whole organization, and is responsible for managing the 
application of  software to support a broad variety of  
processes in companies. At the present time, in electric 
companies —particularly for IT processes— there is nei-
ther a methodological guide nor defined standards for 
the implementation and maintenance of  software to di-
rect the tasks of  the professionals group executing them. 
In 1996, the professionals of  the Systems and Orga-
nization Office designed and implemented the “metho-
dology for the implementation of  information systems, 
a methodological and administrative guide to the gene-
ration, development, and execution of  automation pro-
jects in companies”, which was a structured methodo-
logy based on the theories of  Yourdon & DeMarco.  In 
2006, a guide to the analysis, design, implementation, 
and documentation stages of  systems based on Rational 
Unified Process [RUP] methodology was defined. It pre-
sents templates and theoretical guides to follow, using the 
so-called Unified Modeling Language [UML]. From this 
definition, only the template for requirements definition 
is used. In sporadic cases, researchers use the template 
for the definition of  use cases, but they do not use itera-
tive and incremental processes and the templates do not 
present an architecture as a guide.
The lack of  a methodology or standards regulating the 
execution of  the tasks in software engineering executed 
in this process, either by the group of  professionals in 
the company or by the development group, leads to the 
absence of  a frame of  reference to build high quality sof-
tware within the established time and budget. This can 
affect the whole organization and, in some cases, also 
external users.
We carried out the present project to contribute to the 
strengthening of  the IT process and software enginee-
ring in an electric company. Our objective is to “identify 
and adapt to the actual environmental context, the best 
practices to the requirements identification, specifica-
tion, and validation that leads the implementation and 
maintenance processes of  software in corporate appli-
cations”.  
II. Methodology
In order to meet the project objective, we focused this 
work as an applied research with six phases, each with a 
I. Introducción
Tecnología de Información (TI) es un área de apoyo trans-
versal a toda la organización, responsable de administrar 
el software de aplicación para soportar los procesos de la 
organización.   Actualmente en la empresa electrificadora 
–propiamente para el proceso de TI– no existe una guía 
metodológica ni estándares definidos para la implementa-
ción y mantenimiento de software que enrute el trabajo del 
grupo de profesionales que realizan estas tareas.  
En 1996 los profesionales de la Oficina de Sistemas y Or-
ganización, diseñaron e implementaron la “Metodología 
para la implantación de sistemas de información, guía me-
todológica y administrativa para la generación, desarrollo y 
puesta en marcha de proyectos de sistematización en la em-
presa”, la cual era una metodología estructurada, basada 
en las teorías de Yourdon & DeMarco.  En 2006 se realizó 
una guía para las etapas de análisis, diseño, implementa-
ción y documentación de sistemas, basada en la metodo-
logía RUP [Rational Unified Process] definiendo plantillas a 
utilizar y guías teóricas a seguir, utilizando UML [Unified 
Modeling Language] como lenguaje de modelamiento.  De 
esta definición solo se utiliza la plantilla para definición de 
requisitos y, en casos esporádicos, la plantilla de definición 
de casos de uso; no se trabaja en procesos iterativos e in-
crementales, ni se tiene una arquitectura guía de trabajo.
La carencia de una metodología o de unos estándares que 
regulen la ejecución de las tareas de ingeniería de software 
que se realizan en este proceso, bien sea por el grupo de 
profesionales de la empresa o por el grupo de profesiona-
les de los contratistas de desarrollo, hace que no se tenga 
un marco de referencia para construir software de calidad, 
dentro del tiempo y presupuesto establecidos, afectando 
transversalmente a toda la organización y, en algunos ca-
sos, a usuarios y entes externos.
El presente proyecto se realizó para contribuir al proceso 
de TI de la empresa electrificadora y fortalecer el proceso 
de ingeniería de requerimientos. Su objetivo es “Identificar 
y adaptar al contexto empresarial actual, las buenas prác-
ticas para la identificación, especificación y validación de 
requisitos que guíen el proceso de implementación y man-
tenimiento de software en los aplicativos de la empresa”.  
II. Metodología
Con el fin de alcanzar el objetivo del proyecto, este trabajo 
se realizó como una investigación aplicada que se desarro-
llo en seis fases, cada una de ellas con un proceso metodo-
lógico que implicó la fusión de métodos cuantitativos, cua-
litativos y creativos, de acuerdo con el enfoque de Marcos 
(2002).
Para lograr el objetivo se desarrollaron las siguientes fa-
ses:
• Fase 1. Revisión de la información bibliográfica exis-
tente, tanto a nivel de antecedente en Colombia y 
en empresas del sector eléctrico colombiano, como a 
nivel de conceptos básicos de la ingeniería de reque-
55
Best practices for requirements identification, specification, and validation to guide software... Sistemas & Telemática, 13(35), 53-76
methodological process that implies the fusion of  quan-
titative, qualitative, and creative methods following the 
Marcos approach (2002).
With the purpose of  achieving the objective, we deve-
loped the following phases:
• Phase 1. Revision of  the existing bibliographic in-
formation, both in previous studies in Colombia —
particularly in electric companies—, and at a basic 
level of  concepts in the requirements engineering, 
which encourages the correct treatment and under-
standing of  requirements identification, specifica-
tion, and validation processes. These topics are the 
basis of  software implementation and maintenance. 
We finished this phase with the analysis of  the best 
practices used in the guides and methodologies of  
RUP, Scrum, use cases, use cases 2.0, CMMI DEV, 
PMI, and BABOK (from now on, we will call this 
set of  guides and methodologies simply “the meth-
odologies”).
• Phase 2. Assessment of  the problem situation in the 
company, related with the supervision of  the re-
quirements engineering processes.
• Phase 3. Definition, design, and construction of  
models, techniques, tools, and instruments to apply 
in the requirements identification, specification, and 
validation processes.
• Phase 4. Characterization of  the mechanism used 
to implement and evaluate the model, techniques, 
tools, and instruments to be used during the require-
ments identification, specification, and validation 
processes in the IT area of  the company.
• Phase 5. Definition of  the mechanism to evaluate 
the model, techniques, tools, and instruments ap-
plied in the previous phase.
• Phase 6. Definition of  the continuous improvement 
mechanism for the requirements identification, 
specification, and validation processes in the IT area 
in the company.
The achieved results used to examine the numerous 
best practices of  the analyzed guides and methodologies 
for requirements identification, specification, and valida-
tion are:
• classification of  the common points for the requi-
rements identification, specification, and validation;
• categorization of  the relevant items for the requi-
rimientos que apalancan el correcto manejo y enten-
dimiento del proceso de identificación, especificación 
y validación de requisitos que guían el proceso de 
implementación y mantenimiento de software, fina-
lizando con el análisis de las buenas prácticas usadas 
en las guías y metodologías de RUP, Scrum, casos de 
uso, casos de uso 2.0, CMMI DEV, PMI y BABOK.
• Fase 2. Evaluación de la situación problema en la em-
presa en cuanto al manejo de los procesos de ingenie-
ría de requerimientos.
• Fase 3. Definición, diseño y construcción de modelo, 
técnicas, herramientas e instrumentos a aplicar en los 
proceso de identificación, especificación y validación 
de requisitos.
• Fase 4. Definición del mecanismo a utilizar para im-
plementar y evaluar el modelo, las técnicas, las he-
rramientas y los instrumentos a utilizar durante el 
proceso de identificación, especificación y validación 
de requisitos en el área de ti de la empresa.
• Fase 5. Definición del mecanismo para evaluar el mo-
delo, las técnicas, las herramientas y los instrumentos 
aplicados en el ítem anterior.
• Fase 6. Definición del mecanismo de mejoramiento 
continúo para los procesos de identificación, especi-
ficación y validación de requisitos en el área de ti de 
la empresa.
Los resultados logrados al analizar las diferentes buenas 
prácticas de las guías y metodologías analizadas para la 
identificación, especificación y validación de requisitos son:
• la tipificación de los puntos comunes para la identifi-
cación, especificación y validación de requisitos;
• la tipificación de los ítems relevantes para la identifi-
cación, especificación y validación de requisitos, en la 
cual se plasmó las conclusiones obtenidas al analizar 
los roles, documentos/artefactos y características; y
• la identificación de las técnicas/herramientas comu-
nes.
Con estos resultados se efectuó la definición de los si-
guientes modelos y procesos:
• modelo general para la integración de buenas prácti-
cas para la identificación, especificación y validación 
de requisitos en la empresa;
• modelo del proceso con guías y metodologías para la 
identificación, especificación y validación de requi-
sitos;
• modelos del proceso para la identificación, especifi-
cación y validación de requisitos para nuevos desa-
rrollos, atención de solicitudes e incidentes para el 
proceso de TI de la empresa, como estrategia de re-
colección de requerimientos; y
• definición de las técnicas/herramientas, así como 
también del diseño y la construcción de los instru-
mentos a aplicar en el proceso para la identificación, 
especificación y validación de requisitos, para nuevos 
56 http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/sistemas_telematica
López, G. & Jiménez, J. (2015).
rements identification, specification, and validation, 
where we expressed the obtained conclusions when 
we analyzed the roles, documents, artifacts, and fea-
tures; and
• identification of  common techniques/tools.
With these results, we proceed to define the following 
models and processes:
• a general model for the integration of  best practi-
ces for the requirements identification, specification, 
and validation in the company;
• a process model with guides and methodologies for 
requirements identification, specification, and vali-
dation;
• some models of  the requirements identification, 
specification, and validation for new developments, 
handling requests and incidents for the IT process 
of  the company as a collecting strategy for data re-
quirements; and
• definition of  the techniques/tools and the design 
and construction of  the instruments to apply in the 
process of  requirements identification, specification, 
and validation for new developments, and the hand-
ling of  requests and incidents.
With the purpose of  applying the designed models, 
techniques, tools, and instruments, we built a prototype 
in the company —specifically in the IT process. Once 
this was finished, we completed the assessment of  the re-
sults obtained from it. We carried out the same valuation 
through the application of  surveys to the selected experts 
group, where that assessment consisted of  individual and 
group evaluation tests and discussions.
We present the obtained results and their respective 
analysis to apply adjustments to the designed models, te-
chniques, tools, and instruments. We conclude with the 
definition of  a procedure for continuous improvement 
through the definition of  stages for the evaluation and 
improvement meetings for the company’s IT process.
A. Phase 1. Identification and definition of the diffe-
rent guides and methodological frameworks
Guides and methodological frameworks
In the present section, we mention the different metho-
dological frameworks that allow the analysis and correct 
interpretation of  software implementation and mainte-
nance in the company’s applications in the stages of  re-
quirements identification, specification, and validation.  
desarrollos, atención de solicitudes e incidentes.
Para aplicar los modelos, técnicas, herramientas e instru-
mentos diseñados se efectuó la realización de un piloto en 
la empresa en el proceso de TI.  Una vez culminado se efec-
tuó la evaluación de los resultados obtenidos en él, la mis-
ma que fue realizada mediante la aplicación de encuestas 
al grupo de expertos seleccionado, evaluación individual 
y grupal, así como discusión grupal aplicando técnica de 
mesa de expertos.
Se presentan los resultados obtenidos y se efectúa el aná-
lisis respectivo para aplicar ajustes a los modelos, las téc-
nicas, las herramientas y los instrumentos diseñados, y se 
finaliza con la definición de un procedimiento para el me-
joramiento continuo, mediante la definición de las etapas 
de la reunión de evaluación y mejoramiento para el proce-
so de TI de la empresa.
Fase 1. Identificación y definición de las diferentes 
guías y marcos metodológicos
Guías y marcos metodológicos
En el presente apartado se hará moción a los diferentes 
referentes metodológicos que permiten el análisis y una 
correcta interpretación del proceso de implementación y 
mantenimiento de software en los aplicativos de la empre-
sa, en las etapas de identificación, especificación y valida-
ción de requisitos.  
Los referentes metodológicos analizados fueron: Proceso 
Unificado Racional [RUP]; desarrollo Ágil de software, 
con énfasis en SCRUM; casos de uso y casos de uso 2.0; 
modelo de CMMI para desarrollo; modelo para gestión de 
proyecto PMI, áreas de conocimiento de gestión de alcance 
y gestión de interesados; y BABOK [Business Analysis Book 
of  Knowledge]. 
Se seleccionaron estos modelos de buenas prácticas de la 
industria como referencia, bajo la premisa de que con ello 
se lograría que los profesionales de la organización tengan 
los elementos suficientes para la identificación, especifica-
ción y validación de requisitos de los procesos de imple-
mentación y mantenimiento de software aplicativo. Cada 
uno los modelos identificados proporciona estrategias y ele-
mentos aplicables a dicho propósito, que deben ser adapta-
dos al contexto de la empresa. Luego del análisis de los re-
ferentes teóricos y metodológicos anotados, se efectuó una 
selección de las guías y metodologías, con sus actividades, 
definidas como buenas prácticas a utilizar en el presente 
proyecto (ver Tabla 1).
Roles, documentos/artefactos y características
Las conclusiones obtenidas al analizar los roles, docu-
mentos/artefactos y características de las buenas prácticas 
usadas en las guías y metodologías de RUP, Scrum, casos 
de uso, casos de uso 2.0, CMMI DEV, PMBOK y BABOK, 
que fueron encontrados como comunes, aparecen en la Ta-
bla 2.
Tecnicas y herramientas
Las conclusiones obtenidas al analizar las Tecnicas y He-
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The analyzed methodological frameworks were RUP; the 
agile software development focused on Scrum; use cases and 
use cases 2.0; CMMI model for development; PMI project 
management model with knowledge areas in project scope 
and stakeholders; and the so-called Business Analysis Book 
of  Knowledge [BABOK] —the so-called “methodologies”.
We selected these best practice models as a reference, 
under the premise that, with this selection, we would ensu-
re that the professionals in the organization have sufficient 
elements for the requirements identification, specification, 
and validation in the software implementation and main-
tenance processes. Each of  the identified models provides 
strategies and applicable elements to such purpose, which 
must be adjusted to the context of  the company. After the 
analysis of  the theoretical and methodological referents, 
we performed a selection of  the guides and methodologies 
—with their activities— defined as best practices to use in 
the present project (see Table 1).
Guide/Methodolo-
gy/ Guía/metodología
Best practice selected / Buena práctica  seleccionada
Objective / Objetivo
CMMI DEV  Process area: requirements development (RD) 
/ Área de proceso desarrollo de requisitos (RD)
Capture, analyze, and establish client, product, and com-
ponent requirements (Artega, 2010). / Capturar, analizar y estable-
cer requerimientos de cliente, producto y componente de producto (Artega, 2010).
PMBOK Knowledge area: stakeholders management / 
Área de conocimiento gestión de los interesados del proyecto
Identify the stakeholders and manage their participation 
in the project (PMI, 2013). / Identificar a los interesados y gestionar su 
participación en el proyecto (PMI, 2013).
Knowledge area: scope management / pro-
cess: collect requirements / Área de conocimiento gestión 
del alcance, proceso documentación de requisitos
Determine the coverage of  the requirements documen-
tation (PMI, 2013).  / Determinar la cobertura de la documentación de los 
requisitos (PMI, 2013).
BABOK Knowledge area: requirements analysis /  Área 
de conocimiento análisis de requerimientos
Obtain superior understanding of  the requirements defi-
nition and validate that the solution satisfies the needs of  
the stakeholders (BABOK, 2009). / Obtener mayor comprensión en la 
definición de los requerimientos, y validar que la solución satisfaga las necesidades de los 
interesados (BABOK, 2009).
RUP Process workflow: requirements / Proceso requeri-
mientos, flujo de trabajo requisitos
Identify the needs of  the stakeholders and correctly define 
the scope of  the project/system and their functional and 
non-functional requirements, together with their visual 
modeling and their specification (Martinez & Martinez, 
2014). / Entender adecuadamente las necesidades de los interesados, y definir correc-
tamente el alcance del proyecto o sistema y sus requerimientos –funcionales y no funciona-
les– junto con el modelamiento visual y su especificación (Martinez & Martinez, 2014).
Use cases / Casos de uso Technique: use cases / Técnica casos de uso Specify the behavior of  the system, allowing the capture 
of  the functional requirements from the user perspective 
(Pow-Sang, 2003). / Especificar el comportamiento del sistema, permitiendo la 
captura de los requisitos funcionales desde la perspectiva de usuario (Pow-Sang, 2003).
Use cases 2.0 / Casos de 
uso 2.0
Principle 4: build the system part by part / Prin-
cipio 4: construir el sistema por partes
Allow use cases of  greater size/complexity to be imple-
mented piece by piece, without losing the scope of  the 
source use case (Jacobson, Spence, & Bittner, 2013). / Permi-
tir que un caso de uso de gran tamaño o complejidad se implementarse por porciones, sin 
perder el alcance del caso de uso origen (Jacobson, Spence, & Bittner, 2013).
Validation and verification with test cases / 
Validación y verificación con casos de prueba
Execute a successful implementation of  the use case or the 
portion of  it (Jacobson et al., 2013). /   Efectuar una implementación 
exitosa del caso de uso o la porción de él (Jacobson et al., 2013).
Table 1. Selection of guides and methodologies / Selección de guías y metodologías
rramientas utilizadas en las buenas prácticas que son usa-
das en las guías y metodologías de RUP, Scrum, Casos de 
Uso, Casos de Uso 2.0, CMMI DEV, PMBOK y BABOK, 
se presentan en la Tabla 3.
Modelo general - integración de buenas prácticas 
para la identificación, especificación y validación 
de requisitos 
Este modelo (Figura 1) presenta la integración de dif-
erentes buenas prácticas, seleccionadas luego del análisis 
realizado y las conclusiones presentadas. Tiene en cuenta 
además que, de las empresas electrificadoras analizadas, 
solo en la empresa base de este estudio se hace desarrollo 
de software in-house y se utiliza una plantilla RUP para la 
definición de requisitos y, en casos esporádicos, la plantilla 
de definición de casos de uso, como soporte documental de 
la tarea de definición de requisitos.  A pesar de esta pobre 
documentación, el modelo reconoce el valor de la familiar-
idad de los ingenieros analistas con la metodología RUP.
Este modelo usa diferentes elementos de guías y met-
odologías que tienen como base la gestion de requisitos 
predictiva (e.g., CMMI DEV, RUP, PMBOK, BABOK) y 
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Roles, documents/artifacts, and features
The conclusions obtained from the analysis of  the 
roles, documents/artifacts, and features of  the best prac-
tices used in the guides and in “the methodologies” that 
we found to be common appear in Table 2.
Techniques and tools
In Table 3, we present the deductions obtained from the 
analysis of  the techniques and tools used in the best practices 
and in the guides and “the methodologies”.
General model - integration of best practices in the re-
quirements identification, specification, and validation
Our model (see Figure 1) presents the integration of  se-
Roles / Roles Documentation/artifact / Documentación / 
artefactos
Features  /  Características
- Project manager and bu-
siness analyst (57%) / - Di-
rector de proyecto y analista del negocio 
(57%)
- Clients (stakeholders), 
project experts, and pro-
ject personnel (43%) / - 
Clientes (interesados), expertos del pro-
yecto y personal del proyecto (43%)
- Managers, business part-
ners, sponsors, providers, 
and analysts (29%) / - Admi-
nistradores (Managers), socios de nego-
cio, patrocinador, proveedor y analistas 
(29%)
- For the specification (detailed document) 
or narrative of  the use cases (57%). / - Para 
la especificación (documento detallado) o narrativa de casos de 
uso (57%).
- Use case diagrams (UML notation) or 
use case model and complementary speci-
fications —non-functional requirements— 
(43%). / - Diagramas de casos de uso (notación UML) o 
modelo de casos de uso y especificaciones suplementarias –requeri-
mientos no funcionales– (43%).
- Users histories and requirements specifi-
cation (29%) / - Historias de usuarios y especificación de 
requisitos (29%)
- User satisfaction is validated (100%)  / - Se valida la satisfacción 
del usuario (100%)
- Formal documentation and communication with the 
goal of  being predictive; well defined, iterative and in-
cremental development of  requirements management 
and handling processes; delivery of  a product at the end 
of  each iteration; requirements inception process clearly 
defined; constant communication with users, alignment 
between the client and the development team, require-
ments expressed from the point of  view of  the actor; 
process orientation (57%)/ - Documentación y comunicación formal 
con el objetivo de ser predictivo; proceso de administración y manejo de requerimientos 
claramente definidos, desarrollo iterativo e incremental; entrega de un producto al final 
de cada iteración; proceso de levantamiento de requisitos claramente definido; comunica-
ción constante con los usuarios, alineamiento entre el cliente y el equipo de desarrollo, re-
querimientos expresados desde el punto de vista del actor; orientación a procesos (57%)
- Disciplined way to assign tasks and responsibilities (who 
is responsible? when and how?); guide by use cases; vi-
sual modeling of  software; use of  a single unified mode-
ling language (43%) / - Forma disciplinada de asignar tareas y responsa-
bilidades (quién hace qué, cuándo y cómo); guía por casos de uso; modelado visual del 
software; y utilización de un único lenguaje de modelado (43%)
Table 2. Roles, documents, artifacts, and features / Roles, documentos, artefactos y características
... of  requirements / ... de 
requerimientos 
Techniques to... / Técnicas para: Tools to... / Herramientas para:
Identification / Identificación - Interview (100%). / - Entrevista (100%).
- Observation, documentation study and analysis 
(86%). / - Observación, estudio y análisis de documentación (86%).
- Meetings (71%). / - Reuniones (71%).
- Survey or questionnaire and scenarios (86%). 
/ - Encuesta o cuestionario y escenarios (86%).
- Use cases (71%). / - Casos de uso (71%).
Specification / Especificación - Not found. / - No se encontró. - Requirements documentation (57%)./ - Docu-
mentación de requisitos (57%).
- Specification of  use cases (43%). / - Especificación 
de casos de uso (43%).
Validation / Validación - Simulations (71%). / - Simulaciones (71%).
- Group techniques in decision-making (57%). / - Téc-
nicas grupales de toma de decisiones (57%).
- Inspections (43%). / - Inspecciones (43%).
- Check lists and prototypes (71%). / - Listas de 
chequeo y prototipos (71%).
- Generation of  test cases (43%). / - Generación de 
casos de pruebas (43%).
Table 3. Techniques and tools / Técnicas y herramientas
técnicas, como casos de uso y casos de uso 2.0, que per-
miten realizar la gestion de riesgos, el modelado visual y la 
verificacion de calidad.
A pesar de que el analisis realizado refleja elementos muy 
importantes de la metodologia Scrum, ella no fue seleccio-
nada como parte integral del  modelo, por nos ser predic-
tiva, sino adaptativa y generativa, y estar basada en el em-
pirismo y en los valores y principios Ágiles, no compatibles 
con las guías y metodologías seleccionadas. En particular, 
la identificación, especificación y administración de requi-
sitos en proyectos gestionados con Scrum están basadas en 
la comunicación frecuente, cara a cara, entre el usuario –el 
dueño de producto– y el equipo de desarrollo, por lo que no 
existe la necesidad de producir grandes cantidades de doc-
umentación. Además, la verificación y validación de esos 
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veral best practices, selected after the previous analysis. It 
considers that, of  the analyzed electric companies, only in 
the base company of  this study did we carry out in-house 
software development. For this, we used an RUP templa-
te for the definition of  requirements. Sporadically, we used 
the template for the definition of  use cases as a documental 
support for the requirements definition task. Regardless of  
the poor documentation, the model recognizes the value of  
the familiarity of  the RUP methodology to the analyst en-
gineers.
The model also uses different elements of  the guides and 
methodologies, which have as a foundation the predictive 
requirements management (e.g., CMMI DEV, RUP, PM-
BOK, BABOK), and some techniques as use cases and use 
cases 2.0; which allow risk management, visual modeling, 
and quality assurance.
Despite the fact that the analysis performed reflects impor-
tant elements of  the Scrum methodology, we did not select 
it as an integral part of  the model —not for being unpro-
ductive, but for being adaptive and generative. Scrum is also 
established on empiricism and in agile values and principles, 
features that are not compatible with the selected guides 
and methodologies. In particular, the requirements identi-
fication, specification, and validation in projects managed 
with Scrum are based on frequent communication —face to 
face— between the user (the owner of  the product) and the 
development team. Therefore, it is not necessary to produce 
large amounts of  documentation. Besides, the requirements 
verification and validation are performed in the finished 
Figure 1. General model - integration of best practices to the requirements identification, specification, and validation / Figura 1. Modelo 
general - integración de buenas prácticas para la identificación, especificación y validación de requisitos
requisitos se hacen con el producto terminado, de manera 
iterativa e incremental, usando técnicas ágiles adicionales 
como TDD, BDD y historias de usuario, entre otras. Las 
buenas prácticas seleccionadas fueron incorporadas en el 
“Proceso con guías y metodologías para la identificación, 
especificación y validación de requisitos”, el mismo que se 
describe en la Tabla 4 y en la Figura 2.
B. Fase 2. Evaluación de la situación problema en la 
empresa
Esta fase fue realizada a través de: la caracterización y 
documentación de los procedimientos establecidos por la 
empresa para la “Identificación de necesidades de Siste-
mas de información” y el “Análisis y validación de reque-
rimientos”, definidos en los manuales de procedimientos 
de la empresa; y la realización de sesiones de trabajo con 
once Ingenieros analistas –siete ingenieros de planta y cua-
tro del grupo de contratistas o proveedores de servicio–, 
para determinar cómo están realizando actualmente esos 
dos procedimientos.  
Las conclusiones generales al finalizar esta fase son:
• Se identifica apatía en el grupo de ingenieros ana-
listas de la empresa para usar el actual compendio 
metodológico basado en RUP, debido a su robustez y 
a la cantidad de documentación.
• Los procedimientos no se siguen de manera natural 
por desconocimiento, falta de planeación y segui-
miento formal periódico. Esto ocurre primordial-
mente con los contratistas, pues cada funcionario 
cambia el procedimiento según el rol que este desem-
peñando, el tipo de requerimiento que este atendien-
do, el trabajo por demanda o la urgencia de atención 
del día a día.  
• A pesar de que la totalidad de los ingenieros analistas 
y los ingenieros contratistas realizan actividades en 
Best practices for requirements identification, specification, and validation to guide software... Sistemas & Telemática, 13(35), 53-76
60 http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/sistemas_telematica
López, G. & Jiménez, J. (2015).
product, in a repetitive and incremental manner using agile 
techniques like TDD, BDD, and user stories, among others. 
We integrated the selected best practices in the “Process with 
guides and methodologies for requirements identification, 
specification, and validation” document, as described in 
Table 4 and Figure 2.
ella, el nivel de importancia de la etapa de requeri-
mientos difiere según el tipo de requerimiento a aten-
der,: para la atención de nuevos desarrollos el 100% 
la considera muy importante; para el mantenimiento 
de aplicativos, el 70% la considera muy importante; 
mientras que, para incidentes o cambios de emergen-
cia, solo el 40% la considera muy importante.
Table 4. Guides and methodologies for requirements identification, specification, and validation / Guías y metodologías para la identificación, 
especificación y validación de requisitos
Guide /Me-
thodology / 
Guía /Metodología 
Best practice selected  / 
Buena práctica seleccionada
Activities of  the process where the best practice will be used Actividades del 
proceso en las que se utilizará la buena práctica
RUP Process workflow: require-
ments / Proceso Requerimientos / 
Flujo de trabajo Requisitos
Know user needs (the problem to solve):
- Clearly define the justification of  the need, 
- Understand the business domain,
- Identify the current technological and software environments.
Analyze the technical and economic feasibility:
- Establish the impact in the business,
- Define limits given the suggested requirements.
Gather requirements and features: 
- Know the features or expectations to be satisfied for the user,
- Define the scope given the requirement,
- Summarize some acceptance criteria. / Conocer la necesidad del usuario (el  problema a resolver):
- Definir claramente la justificación de la necesidad, 
- Comprender el dominio del negocio,
- Identificar el entorno tecnológico actual y de software existente.
Analizar la factibilidad técnica y económica:
- Establecer impacto en el negocio
- Definir límites según la necesidad planteada.
Recolectar necesidades y características: 
- Conocer las características o expectativas a satisfacer para el usuario.
- Definir alcance según la necesidad
- Definir criterios de aceptación.
PMBOK Knowledge area: stakehol-
ders management / Área de 
Conocimiento Gestión de los Interesados 
del Proyecto
Identify stakeholders:
- Understand the needs, interests, and expectations of  each of  the stakeholders,
- Verify the existing relations between the stakeholders,
- Identify the importance of  each stakeholder in terms of  power, influence, and 
interest. / Identificar interesados:
- Entender las necesidades, los intereses y las expectativas de cada uno de los interesados.
- Verificar las relaciones existentes entre los Interesados 
- Identificar la importancia de cada Interesado en términos de poder, influencia e interés.
RUP / Use ca-
ses,
Use cases 2.0 / 
Technique: use cases / use 
cases 2.0 / Técnica Casos de Uso / 
Casos de uso 2.0
Identify requisites:
- Transformation of  needs and features into requirements,
- Identification of  the functional requirements, both from the user and the business, 
- Identification and definition of  the use cases,
- Identification of  the non-functional requirements. / Identificar requisitos:
- Transformación de necesidades y características en requisitos.
- Identificación de los requisitos funcionales, tanto del usuario, como del negocio.  
- Identificación y definición de los casos de uso.
- Identificación de los requisitos no funcionales
Technique: use cases 2.0 / 
Técnica Casos de uso 2.0
- Partition of  the case without losing its scope (cases with big size). /  - Partición del caso sin 
perder su alcance (casos de gran tamaño).
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B. Phase 2. Evaluation of the situation problem in 
the company
We implemented this phase through the characteriza-
tion and documentation of  the company’s established 
procedures for the “Identification of  needs in informa-
tion systems” and the “Analysis and validation of  requi-
rements”, defined in the procedure manuals of  the com-
pany. In addition, we considered the execution of  work 
sessions with eleven analyst engineers —seven staff en-
gineers and four independent contractor engineers— to 
determine how these two procedures are being executed.
The general conclusions at the end of  this phase were:
• We detected apathy in the group of  analyst engi-
neers, given the actual use of  the RUP methodology.
• The procedures are not followed in a natural man-
ner owing to unawareness, and a lack of  planning 
and formal and periodic monitoring. This often ha-
ppens with independent contractor engineers, sin-
ce they change the procedure according to the role 
they are performing, the type of  requirement being 
addressed, the work demand, or the priorities for at-
tention.
• Although all of  the analyst and independent con-
tractor engineers execute activities in this phase, the 
Table 4. Guides and methodologies for requirements identification, specification, and validation / Guías y metodologías para la identificación, 
especificación y validación de requisitos (cont.)
CMMI DEV Requirements develop-
ment (RD) / Desarrollo de requi-
sitos (RD)
- Requirements identification,
- Validation of  identified requirements. / - Identificación de requisitos.
- Validación de requisitos identificados.   
BABOK Knowledge area: require-
ments analysis / Área de conoci-
miento análisis de requerimientos
Analyze and refine requirements:
- Revision of  conflicts between the requirements,
- Risk analysis,
- Dependency analysis,
- Revision of  the compliance of  the scope and the acceptance criteria,
- Validation of  non-functional requirements, and
Prioritization of  requirements, given the generation of  value for the user. /  Analizar y 
refinar requisitos:
- revisión de conflictos entre los requisitos
- análisis de riesgos
- análisis de dependencias
- revisión de cumplimiento de alcance y criterios de aceptación
- validación de requisitos no funcionales; y 
Priorizar requisitos, según la generación de valor para el usuario.
PMBOK Process: requirements do-
cumentation  / Proceso: documen-
tación de requisitos
Specification of  business requirements, stakeholders, solutions, the project, and the 
transition. / Especificar requisitos del negocio, los interesados, las soluciones, el proyecto y la transición
PMBOK Stakeholders management 
/ Gestión de interesados
- Validation and feedback with users,
- User approval of  the final requirements document. / - Validación y retroalimentación con usuarios.
- Aprobación del usuario del documento final de requisitos 
• Los mecanismos de comunicación con el usuario que 
se están utilizando para la recolección y obtención de 
requerimientos son: reuniones formales e informales, 
jornadas de trabajo, correo electrónico y chat, llama-
das telefónicas y teleconferencias.
• Las herramientas usadas para la recolección y obten-
ción de requerimientos son: la entrevista y la observa-
ción directa (100% de los casos); el estudio y análisis 
de documentación (90%) y los prototipos (80%). La 
utilización de casos de uso, tormentas de ideas, dia-
gramas de contexto, encuestas y estudios compara-
tivos, varía, con porcentajes que oscilan entre 50 y 
10%.
• Para la especificación de requerimientos todos utili-
zan el Documento de especificación de requerimien-
to de servicio [DERS], sin embargo, no lo hacen de 
la forma estándar, sino que es personalizado por cada 
analista o contratista, con variaciones que dependen 
del rol desempeñado. La documentación que se ela-
bora es minina y busca únicamente disponer de un 
soporte de las tareas realizadas, para así, por lo gene-
ral, satisfacer a los entes de auditoría.
• Para la validación y verificación de requerimientos 
se están utilizando las técnicas de: revisión de reque-
rimientos  (100% de las ocasiones), casos de pruebas 
(70%) y prototipos (50%).
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Figure 2. Process with guides and methodologies for requirements identification, specification, and validation / Proceso con guías y metodo-
logías para la identificación, especificación y validación de requisitos
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importance level in the requirements stage differs ac-
cording to the type of  requirement being dealt with. 
For attention to new developments, 100% of  them 
consider it very important; for applicative mainte-
nance, 70% of  them consider it very relevant; whi-
lst, for incidents or emergency changes, only 40% of  
the personnel consider these to have high relevance.
• The communication mechanisms with the user for 
requirements gathering are formal and informal 
meetings, working conferences, email and chat, 
calls, and videoconferences.
• The tools employed for requirements gathering are 
interviews and direct observation (100% of  cases), 
documentation study and analysis (90%), and proto-
types (80%). The usage of  use cases, brainstorming, 
context diagrams, surveys, and comparative studies 
varies, with percentages between 10% and 50%.
• For requirements specification, everyone uses the 
Service Requirement Specification Document 
[SRSD]; however, the personnel do not use it in a 
standard manner. It is customized for each analyst 
or independent contractor, with variations depen-
ding on the role. The elaborated documentation is 
minimal and it is only used to support the tasks per-
formed in order to satisfy the audit processes.
• For the requirements validation and verification, the 
study group uses the requirements revision techni-
ques (100% of  the time), test cases (70%), and pro-
totypes (50%).
C. Phase 3. Definition of techniques, tools, and instru-
ments to be applied during requirements identification, 
specification, and validation
The strategy designed for requirements gathering is based 
on the “General model - Integration of  best practices for 
requirements identification, specification, and validation” 
(Figure 1) and, predominantly, on the “Process for require-
ments identification, specification, and validation” (Figure 
2). Its main purpose is to propose a solution strategy to the 
problems found in the development of  phase 2.
We present these new models, their definition and scope 
in Figure 3, where the requirements definition starts with a 
high-level statement that gradually becomes a detailed re-
quirement. This allows the generation of  complete, cohe-
rent, traceable, measurable, demonstrable, and acceptable 
requirements for the stakeholders. We present the descrip-
tion of  the defined models in the following paragraphs.
C. Fase 3. Definición de técnicas, herramientas e ins-
trumentos que puedan aplicarse durante el proceso de 
identificación, especificación y validación de requisitos
La estrategia diseñada para la recolección de requeri-
miento se basa en el “Modelo general - Integración de bue-
nas prácticas para la identificación, especificación y valida-
ción de requisitos” (Figura 1) y en especial en el “Proceso 
para la identificación, especificación y validación de requi-
sitos” (Figura 2), y tiene como fin proponer una estrategia 
de solución a la problemática encontrada en el desarrollo 
de la Fase 2.
Los nuevos modelos, su definición y alcance se pueden 
apreciar en la Figura 3, en la cual la definición de los 
requisitos inicia con un enunciado de alto nivel que gra-
dualmente pasa a ser un requisito detallado, buscando así 
generar requisitos completos, coherentes, trazables, medi-
bles, comprobables y aceptables para los interesados.  Los 
modelos definidos se describen a continuación.
Modelo para nuevos desarrollos [M1]
Cubre, tanto las solicitudes de usuarios cuya solución ge-
neran nuevos aplicativos, como los mantenimientos evoluti-
vos que implican esfuerzos mayores, con un número alto de 
horas hombre de trabajo y, generalmente, con complejidad 
alta.  La necesidad de nuevo desarrollo, suelen tener una 
lista grande de requisitos.
Modelo para atención de solicitudes o atención de 
requisitos [M2]
Cubre las solicitudes para atención de requisitos o soli-
citudes por mantenimiento correctivo o preventivo.  Un 
mantenimiento es una petición de usuario que general-
mente se atiende al efectuar la modificación a funciones 
o características existentes en un aplicativo que está en 
ambiente de producción, mientras que un requerimiento 
es una petición de usuario que generalmente se atiende al 
efectuar el aumento de funciones o características de un 
aplicativo existente, que está en ambiente de producción. 
La atención de solicitudes por mantenimiento o atención 
de requisitos generalmente: incorpora funcionalidades nue-
vas o nuevos atributos; modifica o elimina funcionalidades 
o atributos existentes; optimiza el funcionamiento actual, 
con base en peticiones específicas de rendimiento y tiempos 
de respuesta; e involucra una o varias aplicaciones. la aten-
ción de solicitudes, la mayoría de las veces, tiene como ob-
jetivo la mejora del producto existente; la solicitud es una 
necesidad a ser resuelta con software, que suele tener uno 
o pocos requisitos. 
Modelo para atención de incidentes o cambios de 
emergencia [M3]
Este modelo cubre las solicitudes para atención de inci-
dentes o cambios de emergencia, que son peticiones de un 
usuario porque el aplicativo ha presentado un error o un 
problema que generalmente detiene la operación del nego-
cio o proporciona información incorrecta. 
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Figure 3. Process for requirements identification, specification, and validation for new developments, handling of requests and incidents, for 
the IT process in the company / Proceso para la identificación, especificación y validación de requisitos,  para nuevos desarrollos, atención 
de solicitudes e incidentes, para el proceso de ti de la empresa
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Model for new developments [M1]
This includes both user requests —where their solutions 
produce new applications— and the evolutionary mainte-
nance, which implies more effort, with a high number of  
person-hours worked and, typically, high complexity. The 
need for new developments usually leads to a large list of  
requirements.
Model for handling requests or requirements 
[M2]
This covers requests for attention to requirements or 
preventive/corrective maintenance. Maintenance is a user 
request that is usually dealt with by making modifications 
to existing functions or features in an application in the pro-
duction environment. On the other hand, a requirement is 
a user demand mainly dealt with when there is a need to 
increase the functions/features of  an existing application in 
the production environment. The handling of  maintenance 
or requirements requests frequently entails new functional-
ities or attributes, modifies or deletes existing functionalities/
attributes, optimizes the actual operation based on specific 
performance tests and response times, and involves one or 
more applications. The objective of  handling the request, 
most of  the time, is to improve the existing product; the 
request needs to be solved with software with one or more 
requirements.
Model for incident handling or emergency chan-
ges [M3]
This model considers the requests for incident handling 
or emergency changes, which are requests from a user when 
the application presents an error or problem, which usually 
stops the business operation or provides incorrect informa-
tion.
The objective of  the incident handling is to solve the error 
in the application being executed in the production or the 
operational environment. A request for an emergency chan-
ge entails a unique application, it does not produce new re-
quirements, and it only modifies the existing requirements 
of  the application in production. It also includes the main-
tenance of  existing data and it does not define new needs 
or features.
Table 5 presents the techniques, tools, and instruments to 
apply in the activities we carried out for requirements identi-
fication, specification, and validation for new developments 
(model 1, M1); the handling of  requests or requirements 
(model 2, M2); and the handling of  incidents or emergency 
changes (model 3, M3).
La atención de incidentes tiene como objetivo solucionar 
el error del aplicativo de software, que se está ejecutando 
en ambiente de producción o ambiente operacional.  Un 
requerimiento de cambio de emergencia involucra una úni-
ca aplicación, no genera requisitos nuevos y solo modifica 
requisitos existentes de la aplicación en producción.  In-
cluye mantenimiento de datos existentes o configuraciones. 
No se definen nuevas necesidades o características.
La Tabla 5 presenta las técnicas, herramientas e instru-
mentos a aplicar en las actividades que se realizan en los 
procesos para: la identificación, especificación y validación 
de requisitos, para nuevos desarrollos (modelo 1, M1); la 
atención de solicitudes o requerimientos (modelo 2, M2); y 
la atención de incidentes o cambios de emergencia (modelo 
3, M3).
D. Fase 4. Aplicación en el área de TI de la empresa 
En esta fase se realizó una jornada de trabajo con la parti-
ciparon activa de diez ingenieros analistas, cinco de la em-
presa, cinco del grupo de contratistas; en ella se presentó:
• el objetivo de la jornada de trabajo;
• un resumen contextual de la problemática tratada en 
el presente trabajo;
• la metodología empleada en cada uno de las fases de 
desarrollo de este proyecto;
• el modelo general (ver Figura 1) y los procesos (Fi-
gura 2 y 3), que resultaron del trabajo desarrollado;
• las técnicas, herramientas e instrumentos, definidos y 
diseñados para uso en cada uno de los modelos;
• las actividades definidas para cada uno de los mo-
delos; y
• el tiempo de duración del piloto (tres semanas a par-
tir del momento de divulgación).
E. Fase 5. Evaluación
Como su nombre lo indica, en ella se evaluaron los mode-
los para nuevos desarrollos, atención de solicitudes y aten-
ción de incidentes o cambios de emergencia, así como tam-
bién las técnicas, herramientas e instrumentos aplicados en 
el proceso de TI en la implementación y mantenimiento 
de software en los aplicativos de la empresa.  Se realizó 
una jornada de trabajo de evaluación utilizando la técnica 
de mesa de expertos, la cual fue integrada por el grupo de 
ingenieros analistas, de la empresa y de los contratistas.
F. Fase 6. Mecanismo de mejoramiento
Para cumplir con el objetivo de definir mecanismos de 
mejoramiento continuo de la buena práctica definida y 
plasmada en los modelos de la Figura 3, se ha tomado 
como guía a las reuniones de retrospectiva de Sprint [Sprint 
retrospective), definidos por Schwaber y Sutherland (2013) 
como una oportunidad para el equipo Scrum de inspeccionarse a sí 
mismo y crear un plan de mejoras que sean abordadas durante el sigui-
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Item Process / Proceso Activity / Actividad Model 
/ Modelo
Techniques / tools / 
Técnicas / herramientas
Instruments / Instrumentos
1 Identification /
Feasibility study 
/ Identificación /
Estudio de Factibilidad
Know users’ needs / Cono-
cer la necesidad del usuario
M1 - Request for attention to need (e-mail, 
Service Desk). / - Solicitud de atención de necesidad 
(e-mail, Service Desk).
Know users’ require-
ments / Conocer el requerimiento 
del usuario
M2 - Request for attention to requirement 
(e-mail, Service Desk). / - Solicitud de atención de 
requisitos (e-mail, Service Desk).
Know the requirement 
for the change or inci-
dent / Conocer el requerimiento del 
cambio o incidente
M3 - Request for attention to incident 
(e-mail, Service Desk). / - Solicitud de atención de 
incidente (e-mail, Service Desk). 
2 Identification /
Feasibility study 
/ Identificación/
Estudio de Factibilidad
Analysis of  technical and 
economic feasibility / Aná-
lisis de factibilidad técnica y económica
M1 - Documents analysis 
/ - Análisis de documentos
- Interviews / - Entrevistas
- Observation / - Obser-
vación
- Document: feasibility study (F) / - Docu-
mento análisis de factibilidad (F)
- Document: vision (F) / - Documento visión (F)
Analysis of  the justifica-
tion of  the requirement. 
/ Análisis de la justificación del reque-
rimiento.
M2 - Interviews / - Entrevistas - Request for attention to requirements 
(F) / - Solicitud de atención de requisitos (F)
Analysis of  the change 
requirement. / Análisis del 
requerimiento de cambio.
M3 - Interviews / - Entrevistas - Request for attention to incidents (F) 
/ - Solicitud de atención de requisitos (F)
3 Identification / 
Identificación
Gather needs and featu-
res / Recolectar necesidades y ca-
racterísticas
M1
M2
- Documents analysis 
/ - Análisis de documentos
- Interviews/ - Entrevistas
- Observation / - Obser-
vación
- Document: requirement specification 
(F) / Documento especificación de requisitos(F)
- Traceability matrix (F) / - Matriz de traza-
bilidad (F)
4 Identification / 
Identificación
Stakeholders identifica-
tion / Identificación de Interesados
M1
M2
- Expert judgement/ - 
Juicio de experto
- Meetings / - Reuniones de 
trabajo
- Document: requirements specification 
(F). /  - Documento especificación de requisitos (F).
- Stakeholders register (F). / - Registro de in-
teresados (F).
- Power/interest matrix (F). / - Matriz de 
poder/interés (F).
- Stakeholder communication plan (F). 
/ - Plan de comunicaciones de interesados (F).
- Stakeholder management plan (F). / - 
Plan de gestión de los interesados (F).
5 Identification / 
Identificación
Requirements identifica-
tion / Identificación de requisitos
M1
M2
- Documents analysis 
/ - Análisis de documentos
- Interviews / - Entrevistas
- Observation / - Obser-
vación
- Use cases / - Casos de uso
- Document: requirements specification 
(F). / - Documento especificación de requisitos (F).
- Traceability matrix (F). / - Matriz de tra-
zabilidad (F).
6 Identification / 
Identificación
Validate identified requi-
rements / Validar requisitos
Identificados
M1 - Traceability matrix / - 
Matriz de trazabilidad
- Use cases diagram / - 
Diagrama de casos de uso
- Document: requirements specification 
(F). / - Documento especificación de requisitos (F).
- Traceability matrix (F). / - Matriz de tra-
zabilidad (F).
7 Identification / 
Identificación
Generate solution propo-
sal / Generar propuesta de solución
M1
M2
- Use cases diagram / - 
Diagrama de casos de uso
- Document: requirements specification 
(F). / - Documento especificación de requisitos (F).
- Traceability matrix (F). / - Matriz de tra-
zabilidad (F).
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8 Identification / 
Identificación
Prioritize requirements / 
Priorizar requisitos
M1 - Cost-benefit analysis 
/ - Análisis de costo-beneficio
- Traceability matrix (F). /  - Matriz de tra-
zabilidad (F).
- Cost-benefit analysis (F). / - Análisis de cos-
to-beneficio (F).
9 Identification / 
Identificación
Analysis and refining of  
requirements / Análisis y 
refinamiento de requisitos
M1
M2
- Requirements inspec-
tion or revision  / - Inspec-
ción o revisión de requisitos
- Document: requirements specification 
(F). / - Matriz de trazabilidad (F).
- Traceability matrix (F). / - Análisis de cos-
to-beneficio (F).
10 Specification / 
Especificación
Requirement specifica-
tion / Especificación de requisitos
M1
M2
- Document: requirements specification 
(F).
- Traceability matrix (F). / 
M3 - Request for attention to incidents (F) 
/ - Solicitud de atención de incidente (F) 
11 Validation / Va-
lidación
Users validation and fee-
dback / Validación y retroalimen-
tación con usuarios
M1
M2
- Requirements review 
/ - Revisión de requisitos
- Traceability matrix
/ - Matriz de trazabilidad
- Document: requirements specification 
(F). / - Matriz de trazabilidad (F).
- Traceability matrix (F). / - Análisis de cos-
to-beneficio (F).
12 Validation / Va-
lidación
User approbation / Aproba-
ción del usuario
M1
M2
- Document: requirements specification 
(F). / - Matriz de trazabilidad (F).
- Traceability matrix (F). / - Análisis de cos-
to-beneficio (F).
(F): Format / Formato
Table 5. Techniques, tools, and instruments / Técnicas, herramientas e instrumentos (Cont.)
D. Phase 4. Application in the IT area of the company 
In this phase, we accomplished a work session with the ac-
tive participation of  ten analyst engineers —five of  the staff 
of  the company and five independent contractors— and 
within it, we presented:
• the objective of  the session;
• a contextual summary of  the problems considered in 
the present work;
• the methodology employed in each of  the development 
phases of  this project;
the general model (Figure 1) and the processes (Figures 2 
and 3) resulting from the development of  this work;
• the techniques, tools, and instruments defined and de-
signed for use in each of  the models;
• the defined activities for each model; and
• the duration of  the pilot (three weeks from the declared 
start time).
E. Phase 5. Evaluation
As its name indicates, within this phase we evaluate the 
models for new developments, handling of  requests and in-
cidents/emergency changes. We also assess the techniques, 
tools, and instruments applied in the IT process during the 
software implementation and maintenance in the applica-
tions of  the company. We carried out a work session focused 
on the evaluation and using the expert judgement technique, 
ente Sprint, y el modelo descrito por Agudelo (2015), quien 
presenta las etapas de las reuniones de retrospectiva (ver 
Tabla 6), que son la base para la propuesta de reuniones 
de evaluación y mejoramiento.
III. Resultados
Los resultados que se presentan a continuación correspon-
den a los obtenidos: durante la jornada de evaluación reali-
zada con los ingenieros y durante la realización de la mesa 
de expertos. Es necesario tener en cuenta estos resultados 
se ven influenciados por las conclusiones de la problemáti-
ca encontrada en la Fase 2 y que:
• a la fecha no se ha realizado ninguna actividad di-
ferente del piloto y el momento de divulgación que 
se tuvo en él, como acción que ayude a superar la 
problemática encontrada;
• al momento de gestionar ante la administración de 
la empresa la realización del piloto, el tiempo autori-
zado fue de tres semanas, debido a las múltiples ocu-
paciones del grupo de analistas seleccionados para 
participar en él (tiempo considerado por los partici-
pantes como muy corto);
• el grupo de analistas, de la empresa y de los contra-
tistas, participó por una decisión administrativa, no 
por deseo propio;
• las actividades del piloto se asumieron como una 
carga labora adicional, ya que, por lineamientos 
administrativos no se permitió que los soportes do-
cumentales que ahí se realizaran sirvieran como so-
porte oficial de atención de una solicitud ante una 
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formed by the analyst engineers —both permanent and in-
dependent contractors.
F. Phase 6. Improvement mechanism
In order to fulfill the objective to define the continuous 
improvement mechanisms of  the best practice described in 
the models in Figure 3, we considered as a guide the Sprint 
retrospective meetings. Schwaber and Sutherland (2013) 
present this retrospective as “an opportunity for the Scrum team to 
inspect themselves and to create an improvement plan to be approached 
during the following Sprint”. We also took as a basis the model 
described by Agudelo (2015), who presents the retrospective 
meetings stages (see Table 6) as a foundation for the evalua-
tion and improvement meetings.
III. Results
The results we present in the following paragraphs co-
rrespond to those obtained during the evaluation session 
carried out with the engineers and during the expert ju-
dgement process. It should be noted that these results are 
Scrum retrospective / Retrospectiva de Scrum Evaluation and improvement / Evaluación y mejoramiento
Prepare the scenario and encourage peo-
ple to focus on the meeting objectives, in 
the agreed time, and generating a pro-
ductive dynamic. / Preparar el escenario, lograr que 
las personas se focalicen en los objetivos de la reunión, el tiempo 
estipulado y una dinámica productiva.
Prepare the analysis objectives in the meeting. Every IT team member proposes topics 
that might be the object of  analysis during the meeting. These topics can be: 
- problems presented when following the defined procedures, or presented by the tech-
nique/tool/instrument used;
- stakeholder problems;
- best practices with a good evaluation that should continue to be used;
- practices that either do not generate profit or do not work well;
- practices that should be tested;
- request or repetitive problem for the same application, caused by the way of  working;
- reasons for non-compliance with the required contributions;
- constant search for ways to improve flexibility with clients;
- reconstruction of  deteriorated relationships; or
- innovation actions to start or implement. / Preparar los objetivos de análisis en la reunión. Todos los inte-
grantes del equipo de TI proponen temas que podrían ser objeto de análisis durante la reunión. Pueden ser: 
- problemas que se han presentado al seguir los procedimientos definidos, o bien que se han presentado con las técnica/herramientas 
o instrumentos que se han utilizado;
- problemas con los interesados;
- buenas prácticas que han gustado y que se deberían seguir usando;
- practicas que no están generando utilidad o que no funcionan bien;
- prácticas que se deberían probar;
- solicitud o problema repetitivo para el mismo aplicativo atribuible a la forma de trabajo:
- razones del no cumplimiento con los compromisos adquiridos;
- búsqueda de formas de mejorar la flexibilidad con el cliente;
- reconstrucción de relaciones dañadas; o
- acciones de innovación que se deseen iniciar o implementar.
Check the required contributions in the 
previous retrospective. / Revisar los compromisos 
adquiridos en la retrospectiva pasada.
Revision of  the actual state of  the previous contributions that have not been completed. 
/ Revisión del estado de los compromisos anteriores que no han sido culminados de las anteriores reuniones.
Table 6. Stages of the Scrum retrospective and the evaluation and improvement meetings / Etapas de la restrospectiva de Scrum y las 
reuniones de evaluación y mejoramiento
auditoria, y fue necesario realizar, tanto los soportes 
documentales del piloto, como los oficiales de la em-
presa; y
• la jornada permitida para divulgación, sensibiliza-
ción y capacitación fue de un día, tiempo muy corto 
para lograr apropiación de las tareas a realizar.  
Los resultados de las encuestas aplicadas antes y después 
de conocer los modelos del “Proceso para la identificación, 
especificación y validación de requisitos, para nuevos desa-
rrollos, atención de solicitudes e incidentes, para el proceso 
de ti de la empresa” y el comparativo de los resultados ob-
tenidos antes y después de la jornada de mesa de expertos 
fueron:
• las principales técnicas utilizadas por este grupo de 
ingenieros para la recolección y obtención de reque-
rimientos son la entrevista (100%) y la observación 
directa (87,5%); 
• los aspectos que usan y se tienen en cuenta en las 
actividades que se realizan para la identificación de 
requerimientos son: evaluación de factibilidad (75%) 
e identificación de clientes afectados (50);
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Gather data to create a common vision 
of  the situation to analyze with objective 
and subjective data. This is the common 
basis of  facts, events, and feelings, which 
will allow effective communication during 
meetings. / Conseguir datos, lograr una visión común de 
la situación a analizar con datos objetivos y subjetivos. Es la 
base común de hechos, eventos y sentimientos que permitirá una 
comunicación efectiva durante la reunión.
Definition of  the topics to address in the meeting. The team speaks about the facts 
presented in the already proposed situations, which require revision to find a combined 
solution as a team. Facts, events that occurred, and omissions that could affect the re-
sults must be reviewed. / Definir temas a tratar en la reunión. El equipo habla sobre los hechos que se presentaron en las 
situaciones ya planteadas y que requieren revisión para hallar una solución conjunta, como equipo. Se deben revisar hechos, eventos 
ocurridos, errores u omisiones que afectan los resultados.
Prioritize the data. / Priorizar los datos. Prioritize topics in order to optimize the use of  time in the meeting, and review topics 
with higher importance —the ones that could generate problems / Priorizar temas con el fin de 
optimizar el tiempo de la reunión y tratar los temas de mayor relevancia o los que pueden generar mayores problemas.
Generate a deep understanding, com-
prehend the reason for the topics that 
worked and did not work; go beyond first 
appearances to find deeper causes, and 
the things to maintain or change. / Generar 
entendimiento profundo, entender el por qué de lo que funcionó 
y de lo que no funcionó; ir más allá de la primera apariencia 
para encontrar las causas profundas, lo que se debe sostener o 
mejorar o cambiar.
Development of  the meeting. Its objective is to review each of  the defined topics and 
to establish steps to follow for every studied case. For the topics considered as problems, 
identification of  the root cause and its possible solution must be performed; also, it is ne-
cessary to examine elements of  the project, product, or people, in order to take the best 
decisions. This process allows the identification of  correctly executed tasks to continue 
running them. / Desarrollo de la reunión. Su objetivo es revisar cada uno de los temas definidos y establecer pasos a seguir 
para cada caso tratado. Para los temas considerados como problemas se debe identificar la causa raíz y su posible solución; también 
se revisan los elementos del proyecto, el producto o las personas y se toman las mejores decisiones, identificando qué se hizo bien, para 
continuar haciéndolo, que no, para determinar acciones de mejoramiento.
Decide what to do from a list of  possible 
experiments that the team can perform 
to improve. This is selected because not 
all the work can be done for the following 
sprint. / Decidir qué hacer, a partir de una lista de posibles 
experimentos que el equipo puede realizar para mejorar. Se se-
lecciona porque no todo se puede hacer para el siguiente sprint.
Definition of  actions to execute in the short term; this might be the implementation of  
improvements, the correction of  problems, or adjustments to the best practices. / Definir 
acciones a realizar en el corto plazo, puede ser la implementación de mejoras, la corrección de problemas o el ajustes a las buenas 
prácticas.
Close, clearly finalize the retrospective 
with a positive note and encouragement 
to perform the experiments agreed on. / 
Cerrar, finalizar claramente la retrospectiva con una nota positi-
va y con ganas de realizar los experimentos que se encontraron.
Close of  the meeting. Generation of  minutes with the contributions of  each team mem-
ber translated into concrete actions, the action plans, the date of  the next meeting, 
and the name of  the person responsible (who organizes the agenda, coordinates the 
meeting, controls the time, closes the meeting, and writes the minutes). / Cierre de la reunión. 
Se genera un acta donde se consignan los compromisos de cada integrante traducidos en acciones concretas, los planes de acción, la 
fecha de la próxima reunión y el nombre del integrante responsable de ella (el responsable de la reunión arma la agenda, coordina la 
reunión, controla el tiempo, cierra la reunión y elabora el acta).
Table 6. Stages of the Scrum retrospective and the evaluation and improvement meetings / Etapas de la restrospectiva de Scrum y las 
reuniones de evaluación y mejoramiento (Cont.)
• las herramientas utilizadas por los ingenieros analis-
tas como documento soporte de especificación son 
el DERS (100%) y la especificación de prototipos 
(80%); y
• las técnicas usadas para validación y verificación de 
requerimientos son la revisión de requerimientos 
(87.5%) y los casos de prueba (62.5%).
La Tabla 7 presenta los resultados de la evaluación reali-
zada a los modelos por los expertos participantes. La escala 
utilizada (1, 2, 3) define: no satisfactorio, aceptable y satis-
factorio, respectivamente,  para cada uno de los conceptos 
evaluados.
La calificación obtenida se puede resumir como aceptable 
con tendencia a satisfactoria. El modelo de mayor acep-
tación fue el de atención de nuevos desarrollos, seguido 
de la atención de incidentes o cambios de emergencia.  El 
concepto de aceptación debe entenderse como el nivel de 
coherencia observado para cada uno de los modelos, al en-
contrarlos en conjunto correctos, completos, consistentes, 
comprensibles, pertinentes y viables; no significa nivel de 
utilización en el piloto realizado. 
influenced by the conclusions of  the problems found in 
phase 2; moreover: 
• at the current time, we have not performed activities that 
differ from the pilot and the declared start time within it, as 
actions that help to surpass the problems found;
• from the moment of  announcing the materialization of  
the pilot to the company management, the authorized time 
was three weeks. This was due to the multiple occupations 
of  the analyst group selected to participate in it (the time 
was considered too short for the participants);
• the group of  analysts, from both the company and the in-
dependent contractors, participated according to an admi-
nistrative decision, not of  their own choice;
• we assumed the activities of  the pilot as an additional work 
burden, since, based on administrative guidelines, the com-
pany did now allow the resulting documents to be used as 
official support for handling requests in an audit. Conse-
quently, it was necessary to work with both the pilot docu-
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ments and the official documents for the company; and
• the time allowed for sensitizing, declaration, and training 
was only one day —a relatively short time to establish the 
tasks to be performed
The results of  the surveys applied before and after knowing 
the models of  the “Process for requirements identification, spe-
cification, and validation for new developments, attention of  re-
quests and incidents, for the IT process in the company” and the 
comparison of  the results obtained before and after the expert 
judgement session were:
• the main techniques used by this engineers group for re-
quirements gathering are the interview (100%) and direct 
observation (87.5%);
• the aspects used in the activities carried out for the requi-
rements identification are feasibility evaluation (75%) and 
identification of  affected clients (50%); 
• the tools used by the analyst engineers as specification su-
pport documents are the SRSD (100%) and the prototype 
specification (80%); and
• the techniques used for the requirements validation and 
verification are requirements revision (87.5%) and the test 
cases (62.5%).
Table 7 presents the results of  the evaluation performed on 
the models by the experts. The scale used (1, 2, and 3) indicates 
unsatisfactory, acceptable, and satisfactory, respectively.
The obtained grades can be summarized as acceptable with 
a trend to satisfactory. The model with the highest acceptance 
was the handling of  new developments, followed by the hand-
ling of  incidents/emergency changes model. We suggest that 
the reader regards the acceptance concept as the coherence le-
vel observed for each of  the models, where they are found in a 
correct, complete, consistent, comprehensible, pertinent, viable, 
and coherent set; it does not indicate the utilization level in the 
implemented pilot.
Table 8 presents the grades obtained, using the same scale, 
for the techniques, tools, and instruments used. The generally 
obtained grade is, just like the previous one, acceptable with a 
trend to satisfactory. The evaluation was better for the suggested 
techniques and tools, rather than the instruments designed for 
this project.
The main purpose of  the new proposal for the requirements 
identification, specification, and validation for new develop-
ments, and the handling of  requests and incidents for the IT 
process in the company (Figure 4) is to optimize the presented 
model, seeking agility and simplicity without losing the relevant 
Table 7. Grades given by experts for the models / Calificación de 
los expertos para los modelos
Table 8. Grades for the techniques and tools, and instruments / 
Calificación para las técnicas y herramientas, e instrumentos
Concept / Concepto M1 M2 M3
Correct / Correcto 2.80 2.86 3.00
Complete / Completo 3.00 3.00 3.00
Consistent / Consistente 2.60 2.57 2.60
Comprehensible / 
Comprensible 
2.80 2.86 3.00
Pertinent / Pertinente 3.00 2.86 3.00
Viable / Viable 3.00 2.43 2.40
Coherence /  2.87 2.76 2.83
Concept / Concepto Techniques and 
tools / Técnicas y 
herramientas
Instruments / 
Instrumentos
Correct / Correcto 3.00 3.00
Complete / Completo 2.88 2.75
Consistent / Consistente 2.50 2.50
Comprehensible / 
Comprensible 
2.75 2.63
Pertinent / Pertinente 3.00 2.63
Viable / Viable 2.75 2.50
Coherence /  2.87 2.76
La Tabla 8 presenta la calificación obtenida, usando la 
misma escala, por las técnicas, herramientas e instrumen-
tos utilizados. La calificación general obtenida es aceptable 
con tendencia a satisfactoria; la evaluación fue mejor para 
las técnicas y herramientas sugeridas, que para los instru-
mentos diseñados para este proyecto. 
La nueva propuesta para el proceso de identificación, es-
pecificación y validación de requisitos para nuevos desarro-
llos y la atención de solicitudes e incidentes, para el proceso 
de TI de la empresa (Figura 4), tiene como fin optimizar el 
modelo presentado, buscando agilidad y simplificación, sin 
perder los aspectos relevantes y el logro de los propósitos 
descritos para los modelos propuestos (M1, M2 y M3).
IV. Conclusiones
Los resultados obtenidos en la caracterización de la pro-
blemática del proceso de TI de la empresa en sus procedi-
mientos de “Identificación de necesidades de sistemas de 
información” y “Análisis y validación de requerimientos”, 
cuyo soporte estadístico está documentado  en la Fase 2, 
permiten llegar a las siguientes conclusiones:
• Los procedimientos que hay hoy definidos en TI para 
la atención de requerimientos no se siguen de manera 
natural  y están siendo variados por los analistas de 
la empresa o sus contratistas, por desconocimiento 
por parte de los contratistas de la existencia de unos 
procedimientos oficiales de empresa o por la urgen-
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Figure 4. New proposal for the requirements identification, specification, and validation for new developments, and the handling of requests 
and incidents for the IT process in the company / Nueva propuesta para el proceso de identificación, especificación y validación de requisi-
tos, para nuevos desarrollos y atención de solicitudes e incidentes, para el proceso de ti de la empresa
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cia de atención del día a día, en donde los objetivos 
principales son la atención al usuario final y la puesta 
en operación del aplicativo.
• El nivel de importancia para la etapa de requerimientos 
en la atención de solicitudes que se maneja es diferente 
según el tipo de requerimiento a atender, a pesar de que 
el 100% de los ingenieros analistas y de los ingenieros 
contratistas realizan actividades en esta etapa.
• A pesar de que en la empresa existe un formado de-
finido para la especificación de los requerimientos, 
este no se trabaja de forma estándar, según el actual 
formato, sino que es personalizado por cada analista 
o contratista.
• Se debe buscar mecanismos para dinamizar y actua-
lizar la forma de trabajo del equipo de TI y efectuar 
definiciones precisas para el equipo ingenieros con-
tratistas.
Posterior al análisis, estudio y selección de buenas prácti-
cas en torno a la identificación, especificación y validación 
de requisitos para implementar en el proceso de TI de la 
empresa, se llega las siguientes conclusiones:
• Los modelos diseñados para la empresa son un com-
pendio de elementos de guías y metodologías que tie-
nen como base una gestión de requisitos predictiva, 
como son CMMI DEV, RUP, PMBOK y BABOK, y 
la utilización de técnicas como casos de uso que per-
miten realizar una gestión de riesgos, un modelado 
visual y una verificación de calidad de los requisitos 
desde el inicio de los proyectos.  
• A pesar de que en el análisis realizado para la defi-
nición y construcción del modelo general se encuen-
tran elementos muy importantes de la metodología 
Scrum, no la hemos seleccionado como parte inte-
gral de este modelo ya que Scrum no es un modelo 
predictivo, sino adaptativo y generativo, basado en el 
empirismo y en los valores y principios ágiles, lo que 
lo hace no compatible con las guías y metodologías 
seleccionadas, aunque es complementario a estas.
• Las técnicas, herramientas e instrumentos aquí de-
finidos pueden aplicarse de forma separada o inte-
grada, de acuerdo con las características y las ne-
cesidades de los proyectos que se estén trabajando, 
sin embargo, no se puede pensar que son lo único 
existente ni la última palabra y solo pretenden servir 
como una guía de trabajo que facilite el logro de los 
objetivos de TI y de los usuarios.  La utilización de 
una técnica, herramienta e instrumento debe hacerse 
según el valor que este aporte al proyecto en parti-
cular.
• Independiente de la buena práctica seleccionada 
para la identificación de requisitos, de la técnica, he-
rramienta o instrumento que se emplee, uno de los 
factores claves de éxito en la identificación, especifi-
aspects and the achievements of  the described proposal for the 
presented models (M1, M2, and M3).
IV. Conclusions
The results obtained in the characterization of  the problems 
in the IT process of  the company, within its procedures of  
“Identification of  necessities of  information systems” and 
“Analysis and validation of  requirements”, whose statistical 
support is documented in phase 2, allowed us to conclude 
the following:
• The procedures defined today in IT for the handling 
of  requirements do not follow a natural path and they 
are being changed by analysts or contractors in compa-
nies, either through lack of  awareness of  the existence 
of  official procedures, or due to the urgency in the daily 
handling —where the main objectives are dealing with 
the end-user and the final delivery of  the applications.
• the importance level  assigned to the requirements sta-
ge in handling requests differs according to the type of  
requirement being dealt with, regardless of  the fact that 
100% of  the analyst and contractor engineers perform 
activities in this stage.
• in spite of  the existence of  a defined format in the com-
pany for requirements specification, the analysts do not 
work with this format in a standard way, but customize 
it.
• mechanisms to invigorate and update the way the IT 
team operates and performs precise definitions for the 
team of  contractor engineers must be examined.
After the analysis, study, and selection of  best practices 
regarding requirements identification, specification, and 
validation in the implementation in the IT process of  the 
company, we conclude the following:
• The models designed for the company are a set of  ele-
ments of  guides and methodologies with their founda-
tion in the management of  predictive requirements, 
such as CMMI DEV, RUP, PMBOK, and BABOK, 
and the use of  techniques such as use cases. These bases 
allow improved risk management, visual modeling, and 
quality assurance of  the requirements from the begin-
ning of  the projects.
• Even though in the analysis performed for the defini-
tion and construction of  the general model we included 
important elements of  the Scrum methodology, we did 
not select it as an integral part of  our model. This is be-
cause Scrum is not a predictive model; it is an adaptive 
and a generative one based on empiricism and on agile 
values and principles. This means that it is not compati-
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ble with the selected guides and methodologies, but it is 
nevertheless complementary to them.
• The techniques, tools, and instruments defined in this 
document can be applied individually or in an integra-
ted way, depending on the features and needs of  the 
projects. Nevertheless, the reader should not think that 
they are the only option or the absolute truth; they only 
aim to serve as a work guide to ease the accomplish-
ment of  the IT objectives and assist users. The use of  
a particular technique, tool, or instrument must be as a 
function of  the value it adds to the project.
• Regardless of  the selected best practice for the requi-
rements identification and the technique, tool, or ins-
trument used, one of  the key success factors in the re-
quirements identification, specification, and validation 
is the fluid and constant communication of  the project 
team with the client and other stakeholders. This seeks 
to emphasize the stakeholders’ relationships with the 
management in this project.
• The models, techniques, tools, and instruments presen-
ted are a set of  ideas that will produce results only in the 
way they are used; this will be possible with the involve-
ment of  each and every member of  the team in the IT 
section of  the company. Above all, the participation of  
the leaders is fundamental to achieve this; their success 
depends on its use and their results can be reached in 
the short term if  this is applied.
• With these models, we tried to give a fresh, actual, and 
dynamic focus to the tasks of  the analyst engineers in 
the company and their contractors, since we addressed 
the new methodological topics bearing in mind that 
actual users might be somewhat bored with the RUP’s 
precision and the restrictions implied by it.
The pilot and the results obtained, which the reader can 
see in phase 4, allowed us to reach the following conclusions:
• For the gathering of  effective results in these types of  
experiments, the involvement of  the whole working 
team is required, besides the declaration —with com-
pany executives— of  the work to be carried out. This 
is in an effort to drive the proposal as a company policy 
and not as a simple task.
• Before starting to implement this proposal in the com-
pany, work on several fronts must be done, such as per-
forming formative actions for requirements engineering 
updates for the IT team, for both analysts and contrac-
tors; also, carrying out a sensitizing process related to 
the importance of  the requirements analysis, specifi-
cación y validación de requisitos es la comunicación 
fluida y constante del equipo de proyecto con el clien-
te y demás interesados relevantes, lo que se busca en-
fatizar con la gestión de interesados trabajada en este 
proyecto.
• Los modelos aquí diseñados y las técnicas, herra-
mientas e instrumentos definidos, son un conjunto 
de ideas que solo darán resultado en la medida en 
que sean usadas, y esto solo será posible bajo el com-
promiso de todos y cada uno de los integrantes del 
equipo de TI de la empresa, muy especialmente de 
sus líderes; su éxito depende de la utilización y sus 
resultados se verán en el corto plazo, en la medida 
que esto se interiorice. 
• Con estos modelos se busca dar un enfoque fresco, 
actual y dinámico al trabajo de los Ingenieros analis-
tas de la empresa y su grupo de contratistas, al incur-
sionar en nuevos tópicos metodológicos, teniendo en 
cuenta que los usuarios actuales son una población 
cansada de la rigurosidad de RUP y la prevención 
que se maneja por su rigurosidad y  nivel de docu-
mentación.
La experiencia piloto y los resultados obtenidos que pue-
den verse en la Fase 4 permiten llegar a las siguientes  con-
clusiones:
• Para que este tipo de experiencias den resultados 
efectivos se requiere: un compromiso de todo el equi-
po con el cual se va a trabajar; y la divulgación, con 
los directivos, del trabajo a realizar, para que esto sea 
un lineamiento empresarial y no se trate como una 
tarea más. 
• Antes de iniciar la implementación de esta propuesta 
en la empresa se requiere trabajar en varios frentes: 
realizar acciones formativas de actualización en inge-
niería de requerimientos para el equipo de TI, tanto 
para el grupo de analistas la empresa, como para el 
grupo de analistas de los contratistas; realizar un pro-
ceso de sensibilización en torno a la importancia de 
los procesos de análisis, especificación y validación 
de requisitos, como base para el éxito en las demás 
fases de desarrollo de software, y a la importancia de 
seguir unos lineamientos de trabajo comunes para la 
realización de las tareas de ingeniería; y definir una 
estrategia para superar la problemática ambiental ac-
tual del grupo de ingenieros frente a la apatía para 
elaborar la documentación relacionada con las tareas 
propias de su cargo. 
• Como mecanismo de mejoramiento continuo de las 
buenas prácticas propuestas se diseñó un tipo de re-
unión que utiliza los lineamientos de las reuniones 
de retrospectiva, con el cual se espera lograr fomen-
tar la cultura de la mejora continua y el trabajo en 
equipo; si las reuniones, donde cada participante del 
equipo analiza lo que ocurrió desde la última reunión 
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cation, and validation as a basis for the success of  the 
other phases of  software development; and the defini-
tion of  strategies to overcome the actual environmental 
problems of  the engineers group that lead towards apa-
thy to elaborate the documentation of  each position.
• We designed a type of  meeting as a mechanism to con-
tinuously improve the best practices proposed. It builds 
on the outlines of  the retrospective meetings, seeking to 
encourage a culture of  continuous improvement in the 
teamwork. If  the meetings —where each team mem-
ber analyzes what happened since the last meeting and 
defines the actions needed to achieve the next objecti-
ves— are held frequently, the result will be continuous 
improvement.
V. Recommendations
One of  the main motivations for the development of  this 
work is the responsibility to execute the company improve-
ment plan —whose description is “by external audit of  the 
commercial information system, in October 2014 we identi-
fied problems in the application of  the requirements proce-
dure” — and it has the following macro tasks: to analyze the 
actual situation, define a proposal and validate it with the 
members of  the IT process, and socialize the procedures. 
The percentage of  these macro tasks completed is currently 
75%. Hence, we propose to present the actual work to the 
company executives to gain their authorization for the im-
plementation of  the designed models, techniques, tools, and 
instruments, increasing the involvement of  the IT leaders 
to validate the results obtained in this work. We can already 
recommend:
• Declare the tasks to relevant users of  the main systems 
who are capable of  using one of  these models, as part 
of  the implementation actions.
• Designate a person to be responsible for the implemen-
tation of  the developed models.
• Carry out constant monitoring tasks, in order to gua-
rantee the success of  the models implementation.
• Perform evaluation and improvement meetings, as 
suggested in phase 6 of  the present work, making the 
corresponding documentary registry execute a posteriori 
evaluations and improvements.
• Manage training sessions related to requirements en-
gineering updates for the IT team, both analysts and 
contractors.
• Supervise sensitizing workshops on the topics related to 
the importance of  the analysis processes and require-
ments specification and validation as a basis for success 
y define las acciones para lograr próximos objetivos, 
se hacen con frecuencia, el resultado será la mejora 
continua.
V. Recomendaciones
Teniendo en cuenta que un motivador de desarrollo de este 
trabajo es la responsabilidad de ejecutar el plan de mejora 
la empresa –cuya descripción es “por Auditoría externa al 
sistema de información comercial en octubre del 2014 se 
identificaron problemas en la aplicación del procedimiento 
de requerimientos”–, que tiene las siguientes tareas macro: 
analizar de situación actual, definir una propuesta y va-
lidarla con los integrantes del proceso TI y socializar los 
procedimientos, y que actualmente está desarrollado en un 
75%, se propone presentar el actual trabajo a los directivos 
de la empresa para lograr su autorización para implemen-
tar los modelos, técnicas, herramientas e instrumentos di-
señados, y generar así el compromiso de los líderes de TI 
para validar los resultados aquí consignados. Puntualmente 
se recomienda:
• Efectuar tareas de divulgación con los usuarios rele-
vantes de los principales sistemas que puedan llegar a 
hacer uso de estos modelos, como parte de las accio-
nes de implementación.
• Designar un responsable de la implementación de los 
modelos diseñados.
• Realizar tareas de monitoreo constante, con el fin de 
asegurar el éxito en la implantación de los modelos.
• Realizar reuniones de evaluación y mejoramiento, 
según la propuesta que se presenta en la fase 6 del 
presente trabajo, dejando el correspondiente registro 
documental con el fin de realizar evaluaciones y me-
joras posteriores.
• Gestionar capacitaciones de actualización en inge-
niería de requerimientos para el equipo de TI, tanto 
para el grupo de analistas la empresa, como para el 
grupo de analistas de los contratistas.
• Gestionar talleres de sensibilización en las siguientes 
temáticas: importancia de los procesos de análisis, 
especificación y validación de requisitos, como base 
para el éxito en las demás fases de desarrollo de sof-
tware; importancia de seguir lineamientos de trabajo 
comunes para la realización de las tareas de ingenie-
ría; e importancia de la documentación en las tareas 
de ingeniería de requerimientos y, en general, en el 
ciclo de desarrollo de software.
• Efectuar un piloto –y su correspondiente evaluación– de la 
propuesta de mejora presentada en la Figura 4, con una 
duración mínima sea de tres meses, con la participación 
de todos los integrantes del proceso de TI y de los analistas 
contratistas; en la validación se recomienda tener un ítem 
especial que mida la satisfacción del usuario del proceso.
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• Los productos de este documento se pueden conti-
nuar en otras tesis de maestría aplicadas a la: defini-
ción de un modelo de procesos livianos para el ciclo 
de vida de desarrollo de software a implementar en 
el área de TI de la empresa; y definición de un plan 
general de adopción de Scrum y prácticas de ingenie-
ría para el desarrollo soluciones de TI de la empre-
sa, tomando como base los resultados obtenidos en 
las jornadas de trabajo con los ingenieros analistas y 
contratistas de la empresa y del análisis de los proce-
sos, dentro de la búsqueda de la flexibilización de los 
procesos de desarrollo y de documentación. 
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para la realización de la maestría. 
in the later phases of  software development; also on the 
importance of  following common working approaches 
for the execution of  the engineering tasks; and the rele-
vance of  the documentation in requirements enginee-
ring tasks.
• Build a pilot with its corresponding evaluation of  the 
improvement proposal presented in Figure 4, with a 
minimal duration of  three months and with the par-
ticipation of  every member of  the IT process. In the 
validation, we recommend having a special item to 
measure user satisfaction with the process.
• The products in this document can be continued in 
other research works applied to the definition of  a light 
process model for the lifecycle of  software development 
to implement in the IT area of  the company. Besides, 
we propose the definition of  a Scrum general adoption 
plan, together with engineering practices for the devel-
opment of  IT solutions for companies. These future 
works can be based on the results obtained in the work-
ing journals with the analyst and contractor engineers, 
within the constant search for easier documentation 
and development processes.
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